



进入8月，梅雨期已过。我县重点项目建设开启晴热高温模式，与这天气一样火热的，还有如火如荼建设中的湖畔旺屯二期农房改善项目。记者在湖畔旺屯二期工程施工现场看到，工人头顶烈日、挥汗如雨，抢抓晴好天气正在做最后的绿化扫尾工作。目前，湖畔旺屯二期项目已进入绿化扫尾阶段，预计8月上旬可以启动入住程序。据了解，今年，全县安排重点项目122个，2020年计划投资84.7亿元。截止7月底，已竣项目16个，在建项目71个，前期项目31个，取消和暂停项目4个，各项建设正有序推进。

吕良镇湖畔旺屯二期项目是我县重点打造的农房改善工作样板工程，其配套附属工程于今年六月下旬开始施工，但施工期间正值我县梅雨季节，连绵不断的雨水给项目推进造成了极大困难。面对种种难题，县城建重点项目推进办充分发挥自身职能，组织协调水投公司、水建公司、金维公司、吕良镇、巨久公司、建航公司及电力、燃气等管线单位，以最快的速度协调施工现场矛盾，促使各参建单位通力合作、形成合力。为保证项目顺利进行，推进办于每天下午5点召开例会，汇总当天进度，迅速协调解决施工中遇到的问题，安排第二日施工计划，确保“事不过夜”。有了城建推进办的协调帮助，各施工单位在确保质量与安全的前提下，倒排工期，抢晴天、战雨天，根据天气情况适时调整施工计划，狠抓工程进度，克服重重困难，以两个月不到的时间完成了四个月的工程量，成果斐然。

湖畔旺屯项目是我县重点项目的缩影，以民生重点项目为引领，全县重点项目、特别是农房改善民生工程系列项目建设高歌猛进。今年以来，县城建推进办紧紧围绕县委县政府重点项目建设增速发展要求，贯彻落实县委全会精神，聚焦项目，铆足干劲，扎实开展项目建设突破，全力推进项目落地见效。截至7月底，全县实施的122个城建、服务业重点项目，已竣项目16个，占项目总数的13.1%；在建项目71个，占项目总数的58.2%，全县重点项目推进建设成果喜人。

近年来，我县坚持以重点项目主推经济发展、增进民生福祉。湖畔旺屯、吕良小区、滨湖小学、苏宁购物中心……伴随着一系列城建、民生、服务业重点项目的落成，金湖变得更美了，生活的保障更多了，城市发展也更有活力了。



图① 优美的海晏寺广场

图② 城建重点项目建设推进现场

图③ 正在建设中的滨湖小学

图④ 新建成的苏宁易购即将开业

图⑤ 吕良小区正在铺设道路

图⑥ 施工人员正加紧铺草皮绿化小区环境

图⑦ 坚守岗位的工人休息喝水

图⑧ 湖畔旺屯二期农房改善项目



本版责编：李杨

媒体体记者：陈义宝 顾仕权 摄/文

联办邮箱：zgjhgssq@126.com

