

2018年苍南县民生实事项目第一季度进展情况表

编者按

2018年苍南县民生实事项目经县十届人大二次会议票决产生后,县政府高度重视,第一时间进行责任分解,对每一个民生实事项目明确牵头县领导、责任部门,形成县长负总责、分管副县长主抓、牵头单位具体抓、乡镇配合抓的工作格局。每个项目都有一个具体实施方案,明确了目标任务、时间节点。第一季度,全县十大民生实事项目实施工作已全面启动,有关量化指标均达到或接近年初各牵头单位制定的分季度时序推进目标。下一步,县政府将根据民生实事实际推进情况,进一步组织有关部门强力推进,确保目标任务如期完成。

现将民生实事项目第一季度进展情况予以通报,接受社会公众监督。公众对民生实事推进工作如有意见建议,可通过来电来信的方式直接向县政府办公室反映,联系电话:68881736,电子邮箱:cnxzfbs@163.com。

序号	项目内容	牵头单位	第一季度计划安排	第一季度完成情况
1	全面推进“垃圾革命”,实现城乡保洁全覆盖,生活垃圾日产日清;实施农村生活垃圾分类处置村100个。	县综合行政执法局 县农办	1.召开全县“垃圾革命”专项行动动员部署大会,全面安排落实各项工作任务。 2.启动“垃圾革命”月考核工作,全面查找薄弱环节,补齐短板。 3.全面摸清全县环卫保洁基本情况,包括:保洁队伍配置、现有保洁设施设备、城乡保洁运行、保洁区域划分等。 4.县建筑垃圾消纳场布局建设,2018年3月30日前龙港新城完成1000亩建筑渣土、泥浆消纳场;龙港、灵溪各20亩,钱库等中心镇10亩,其他乡镇确定不低于5亩的装潢、废旧建筑垃圾临时堆场。 5.下达城区垃圾分类实施单位,城区分类覆盖面30%以上,居民小区分类收集覆盖率达到30%以上;机关单位和学校分类收集覆盖率达到80%以上。 6.龙港镇新美洲垃圾填埋场问题和钱库镇山下村垃圾填埋场问题,3月份前制定可行性整改方案。 7.下达农村生活垃圾分类处置村任务100个以上,明确各村建设模式、终端选址等前期工作。	1.2018年1月5日召开了全县礼让斑马线和“垃圾革命”动员部署大会,下发了《“垃圾革命”专项行动实施意见》和《考核办法》。 2.县“垃圾革命”专项行动领导小组办公室采取分级分类与明察暗访相结合的方式,对各乡镇实行每月一考核,各乡镇对各社区(村居)实行每月一考核。全县共实现垃圾入库清运总量132575吨,垃圾日均清运量1473.1吨。 3.委托第三方机构,对全县的主干道上垃圾量、清扫次数、保洁人员配备等进行调查,目前14个乡镇配有垃圾转运车辆,7个乡镇道路保洁机械化、市场化运行。 4.龙港新城渣土消纳有序开展,其他乡镇装修装潢垃圾已完成选址。 5.城区垃圾分类机关企事业单位已开展28家、学校已开展17家、居民小区已开展17家,城区覆盖面32%。 6.龙港新美洲垃圾填埋已完成生态修复,全面封厂,正在开展环保“三同时”工作。钱库镇山下村垃圾填埋场已委托温州宝和环保有限公司进行处置方案制定。 7.已完成农村生活垃圾分类处置村情况调查,已确定农村生活垃圾分类处理村建设新增村和提升村名单。新增村已明确建设模式,其中需自建终端约10个。
2	实施城镇道路畅通工程,新建、改造道路5条,打通断头路5条;新增专用停车位2000个、公共停车位1000个、景区停车位300个。	县治堵办 县旅游局	1.根据各乡镇、平台上报的年度治堵工作计划,制定出台2018年苍南县治理交通拥堵工作方案。 2.调研全县各旅游景区,明确新建专用停车位的选址、设计方案等,启动景区停车场开工建设的前期准备工作。	1.新建、改造道路已完工1条,正在施工2条。 2.断头路正在施工2条。 3.专用停车位已完工450个。 4.公共停车位已完工290个,另外350个已完成工程量70%。 5.景区停车位已完成停车场选址及设计方案,部分停车场启动场地平整及基础施工。
3	提升交通便利化水平,新增公交线路3条,新增和更新公交车辆30辆,新增和改造公交站点40个、公交首末站2个;改造提升农村公路30公里,路面大中修30公里。	县交通运输局 县交运集团	完成1个首末站建设并投入使用;农村公路改造提升完成施工图审查,路面大中修完成设计工作。	1.3条新增公交线路的走向、停靠站点方案已确定(灵溪至龙港、龙港新车站始发循环公交(规划206路)、苍南动车站至新人民医院); 2.已确定公交车辆更新方案(计划更新新能源公交车53辆),已启动车辆采购前期准备工作; 3.完成2个首末站建设并投入使用。 4.农村公路提升改造已完成施工图审查,部分项目进入招投标阶段;路面大中修已完成设计招投标,设计图纸正在审查中。
4	全面推进“厕所革命”,新建、改造城镇公共厕所70个,新建、改造A级景区村庄旅游厕所30个。	县综合行政执法局 县旅游局	1.成立厕所革命工作领导小组,进行动员部署,明确各单位责任人。制定具体工作方案和工作计划,分解工作任务。 2.制定《苍南县旅游厕所新三年行动计划(2018-2020)》,新建、改造A级景区村庄旅游厕所5个。	1.已完成全县70座城镇公厕基础摸底,明确改造提升一类型公厕20座、改造提升二类型公厕43座、新建二类公厕5座、生态型2座。拟定《苍南县深入开展“厕所革命”工作实施方案》(征求意见稿)。 2.已制定《苍南县旅游厕所建设管理三年行动计划(2018-2020)》,已建成A级景区旅游厕所5个,待竣工验收及半年度市、县A级景区旅游厕所评审,另有5个旅游厕所进入招标和施工阶段。
5	精心打造美丽乡村,建成美丽乡村特色精品村10个、环境优美村20个;建成A级景区村庄30个,其中3A级景区村庄3个;创建森林城镇2个、省市级森林村庄6个、景观绿化示范村26个。	县农办 县旅游局 县林业局	1.下达美丽乡村特色精品村培育10个和环境优美村创建20个。明确各特色精品村培育主题,完成美丽乡村建设方案设计。梳理各环境优美村建设重点,细化建设内容。 2.确定A级景区村庄创建单位,并实地勘察村庄旅游资源条件、生态环境情况。建成A级景区村庄5个。 3.确定申报省级森林城镇的乡镇名单并完成县级自查工作。确定申报省市级森林村庄名单。对列入2018年美丽乡村建设及2017年末验收的村庄进行指导。	1.已确定年度需建成的美丽乡村特色精品村和环境优美村名单。10个特色精品村培育的设计规划等前期工作均已完成,正在有序建设中。20个环境优美村已梳理完成重点建设任务,并启动建设。 2.已确定A级景区村庄创建单位,完成对19个乡镇的实地踏勘工作。基本建成A级景区村庄5个,等待市、县半年度A级景区村庄整体验收评定。 3.已确定钱库镇、大渔镇、岱岭乡申报省级森林城镇并完成县级自查工作。已确定灵溪镇东阳村、赤溪镇韭菜园村、棕利头村申报省级森林村庄,霞关镇新林村、钱库镇柘园村、赤溪镇湖岭村申报省市级森林村庄。已完成两个示范村的现场核查,并对马站镇后槽村、灵溪镇三脚李村进行业务指导。
6	提升教育质量,新建公办幼儿园2所,建成民办幼儿园10所、小学1所,提升扩容中小学5所;新增8所中小学校食堂,推行午餐工程试点。	县教育局	1.沿浦镇幼儿园、赤溪一幼信智教学点等2所公办幼儿园做好立项等前期工作。 2.灵溪镇城东幼儿园、龙港实验幼儿园等3所新建幼儿园主体工程完工。 3.龙港镇第十二小学完成主体工程一、二层砖砌体施工。 4.观美小学教学楼工程、凤池学校扩建工程、金乡镇第三中学综合楼工程、钱库二高级中学学生宿舍楼工程、龙港镇第四中学综合楼工程等5所学校完成桩基础检测、验收及基础承台、地梁施工。 5.组织8所中小学食堂改建工程招投标。	1.沿浦镇幼儿园、赤溪信智幼儿园等2所公办园已启动申报立项等前期工作。 2.苍南县书香童话国际幼儿园、灵溪镇城东幼儿园和龙港实验幼儿园等3所新建民办幼儿园已进入主体工程完工阶段。 3.龙港镇第十二小学主体工程已结顶,正在进行二到四层砖砌体施工。 4.观美小学教学楼工程完成桩基础施工,正在进行桩基检测;凤池学校扩建工程完成桩基础预算,正在进行基础承台、地梁施工;金乡镇第三中学综合楼工程完成基础工程施工,进入主体工程施工;钱库二高级中学学生宿舍楼工程完成桩基础施工,正在进行桩基检测;龙港镇第四中学综合楼工程完成基础工程施工,进入主体工程施工。 5.8所中小学食堂改建工程已完成施工图设计,正在开展招标文件、预算编制等招投标前期工作。
7	关心关爱高龄老人,为全县90周岁以上高龄老人发放每人每月100元高龄津贴,以货币和实物相结合方式发放;为85周岁以上高龄老人和60-84周岁农村五保、低保、重点优抚对象购买老年人意外伤害保险。	县民政局	1.高龄津贴于每月20日前发放完毕。 2.第一季度完成投保工作。	1.已按规定完成发放工作,向全县3583名90周岁以上高龄老人发放津贴106.5万元。 2.已完成投保工作,向全县24042名85周岁以上高龄老人和60-84周岁农村五保、低保、重点优抚对象购买老年人意外伤害保险,共支出保费153.4万元。
8	提高医疗服务水平,老年人、高血压、糖尿病患者家庭医生签约服务覆盖率达30%以上;65岁以上老年人健康体检管理率达5%以上;10家公共场所配置母婴设施;平均每天10名县级医院专家下沉到乡镇卫生院;改造大渔、霞关中心卫生院。	县卫计局	1.老年人、高血压、糖尿病患者家庭医生签约服务覆盖率达30%以上。 2.65岁以上老年人健康体检管理率达5%以上。 3.确定10家配置母婴设施创建单位。 4.召开各县级医院及乡镇卫生院负责人会议,开展县级医院及乡镇卫生院双方供需调查,确定需要下沉的乡镇卫生院及下沉专家的专业,制定下沉实施方案及相关制度。 5.大渔中心卫生院:完成新院迁建工程的各项手续审批、预算;霞关中心卫生院:完成周转房的开工建设和卫生院老院房改扩建工程的各项手续审批和预算。	1.老年人签约率72.8%,高血压签约率37%,糖尿病签约率41.8%。 2.65岁以上老年人健康体检管理率6.4%。 3.制定《苍南县卫计局2018年公共场所“母婴设施”建设实施方案》,确定10家创建单位,并按计划开展工作。苍南县人民医院、马站中心卫生院和龙港中心卫生院已经开始装修建设。 4.已召开各县级医院及乡镇卫生院负责人会议,制定《苍南县推进“双下沉、两提升”长效机制建设实施方案》《县级医院医生晋升职称前到基层服务实施办法》等草案,已累计下沉专家59人次、1118天次,已达到平均每天10名专家下沉目标。 5.大渔中心卫生院:已完成设计招投标,正在进行方案设计;地质勘探已进场;海域开发利用具体方案已编制完成,等待评审。霞关中心卫生院:已完成临时过渡房拆除工作,已委托苍南县建筑设计研究院设计临时办公用房,正在签订设计合同。
9	加强基层体育场地设施建设,新建、改造乡镇跑道(步道)19条,建设篮球场5个、“笼式”足球场3个、健身路径20条;县体育馆、县游泳馆每月定期向群众免费开放。	县体育局	1.成立民生实事体育项目领导小组。 2.制定体育民生实事建设标准、方案。 3.召开体育工作会议,布置2018体育民生实事建设任务。 4.县体育馆、县游泳馆每月定期向群众免费开放。	1.已成立民生实事领导小组。 2.实地走访19个乡镇,掌握民生实事体育场地设施用地情况,制定民生实事方案。 3.已召开2018年全县体育工作会议,部署民生实事工作任务、标准及时间节点要求。 4.元宵节赠送免费体验券:体育馆、游泳馆各500张;三八妇女节体育馆8:00-18:00免费开放,游泳馆13:00-21:00限额免费开放200人;体育馆全年8:00-11:00免费开放。
10	强化安全生产基础,农村木结构老旧房电气线路改造3000户;推广安装“智慧式用电”系统2000套;安全生产免费培训3000人。	县安监局 (县安委办)	1.累计改造农村木结构老旧房电气线路500户; 2.累计推广安装“智慧式用电”系统500套。	1.已改造农村木结构老旧房电气线路508户。 2.已完成650套智慧用电合同签订。